



Statutární město Přerov
Mgr. Vladimír Puchalský
primátor
Bratrská 34
750 11 Přerov

pracoviště: nám. T. G. Masaryka 2
tel.: +420 581 268 111 – ústředna
ID datové schránky: etwb5sh
e-mail: primator@prerov.eu
www.prerov.eu

Č.j.: MMPr/010883/2018
Sp. a sk. zn.: 51.1. V/5
Datum: 19. 01. 2018

Vážený pan
Ing. Dan Ťok
ministr dopravy
Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha

Vážený pane ministře,

dovolujeme si reagovat na aktuální situaci ve věci stavby Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov.

Dne 4. prosince 2017 Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu podaly žalobu proti rozhodnutí žalovaného Ministerstva životního prostředí ze dne 2. 10. 2017, č.j.MZP/2017/570/119, kterým bylo zamítnuto odvolání Děti Země ze dne 12. 6. 2017 proti rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 24. 5. 2017, č.j. KUOK 25422/2017, jímž byla povolena výjimka dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. k zásahu do biotopů 26 zvláště chráněných druhů živočichů stavbou „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov“ v km 75,66-85,40.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 4. ledna 2018 přiznal soud této žalobě odkladný účinek.

Do doby pravomocného rozhodnutí soudu ve věci výše uvedené žaloby nelze pokračovat v řízení o změně územního rozhodnutí č. 32/2006, vydaného dne 3.03.2006 pod č. j.: SU3229/2005-KI, o umístění stavby „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov“.


Nastalá situace vyvolá zpoždění vydání všech povolení a návazně na to i posunutí termínu zahájení stavby úseku 0136 řádově (v lepším případě) o měsíce.

Rozestavěný úsek 0137 dálnice D1 Předmostí-Lipník nad Bečvou má termín dokončení v roce 2019. V tomto termínu nelze stavbu navazujícího úseku 0136 dle výše uvedených skutečností ani zahájit, natož dokončit. Převedení veškeré dopravy z dálnice D1 ze směru od Lipníka nad Bečvou na pozemní komunikace v Přerově - Předmostí a dále navazující komunikace vyvolá naprosto neúnosnou dopravní situaci na území města Přerova.

Pro urychlení povolovacího procesu Vás žádáme, aby bylo postupováno podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na § 94j novelizovaného zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), tedy aby Ředitelství silnic a dálnic požádalo o vydání společného povolení, ke kterému je příslušný stavební úřad příslušný k povolení stavby podle § 15 odst.1 písm. c) stavebního zákona. Tento postup vydání jednoho povolení neumožní napadat opravnými prostředky (včetně soudních žalob) zvláště změnu územního rozhodnutí a poté stavební povolení, a povede tedy ke zrychlení povolovacího procesu.

Stavební úřad MMPr má zpracovány podklady pro změnu územního rozhodnutí č. 32/2006 a připravené oznámení o zahájení územního řízení. Nabízíme tímto spolupráci a technickou pomoc příslušnému speciálnímu stavebnímu úřadu k vydání společného povolení stavby.

S pozdravem



Mgr. Vladimír Puchalský
primátor